

Verslag

Naam	Werkgroep CORV
Datum en tijd	14 april 2015 / 14.00-16.00 uur
Locatie	Leveranciersbijeenkomst CORV
Bijlage(n)	150414_PresentatieLeveranciersbijeenkomstCORV samenwerkingsafspraken CORV v0 12 9apr15 BIJLAGE 1 contactpersonen CORV

Dit verslag beperkt zicht tot de kern van de bijeenkomst. Voor meer detail wordt verwezen naar de bijlagen bij dit verslag.

1. Planning

Op vrijdag 10 april is door zowel RvdK als CJIB te kennen gegeven dat het niet mogelijk is om aanpassingen in de software door te voeren. Dit heeft direct impact op de reikwijdte van de release. Uiterlijk 24 april volgt uitsluitel over de planning bij beide organisaties.

Vanuit gemeentelijk perspectief geldt het uitgangspunt dat er niet akkoord wordt gegaan met een mini-release. Dit zou een onevenredige inspanning betekenen voor zowel leveranciers als gemeenten tov de toegevoegde waarde. KING is betrokken bij verdere besluitvorming en stemt hierover af met gemeenten en leveranciers.

2. Beheerproces

Ron van Rootselaar geeft een toelichting op het beheerproces. Een uitgebreide toelichting op dit proces is als bijlage bij dit verslag toegevoegd. Alle leveranciers wordt gevraagd dit document door te nemen en eventuele aanpassingen aan KING door te geven.

Actie Leveranciers: Doornemen samenwerkingsafspraken CORV en eventuele opmerkingen uiterlijk 30 april doorgeven aan tjerk.venrooy@kinggemeenten.nl.

Vraag (Pink): een niet goed door CORV verwerkt bericht van een gemeente is na 24 uur uit CORV weg. Bij een incident kan dat een probleem geven omdat heel snel door alle betrokkenen gewerkt moet worden om dit op te lossen. Kan hier een oplossing voor komen?

Actie JustID: terugkoppelen van mogelijkheid om het bericht langer dan 24 uur te bewaren.

3. Testproces

Er is een toelichting gegeven op het ketentestplatform. Dit ketentestplatform gaat de ketentest voor een deel automatiseren. Er is nog geen planning voor deze voorziening, maar het is het streven van VenJ om dit voorziening voor de decemberrelease beschikbaar te hebben.

4. Afloopbericht Politie

Structurele oplossing is beoogd voor de december-release.

5. GCOS

Korte toelichting vanuit VenJ over positie van GCOS.

6. Inhoud 1.0-release

KING kijkt nog naar de issues 9, 16, 17, 18, 32, 49, 62, 66, 68. Met name of de aangebrachte schemawijzigingen niet strijdig zijn met compatibiliteit van het 1.0-schema in CORV t.o.v. 0.9.4-gemeenten. En ook over nu verplichte elementen, gezien basisregistraties wel verplicht kunnen zijn. Evt. voor het laatste een wijzigingsverzoek indienen bij Justid. Onderstaande bullets behoeven extra aandacht:

- Vraag: de nu onderkende roltypen van gezaghebbenden verhouden zich niet tot wat gebruikelijk is bij bepaalde jeugdzorgpartijen. Antwoord: hiervoor bestaat al een wijzigingsverzoek.
 - o **Actie Centric:** checkt of dit overeenkomt met hun beeld en vervolgt zonodig de desbetreffende discussie op het discussieforum.

Na verwerking van bovengenoemde issues stelt KING de aangepaste koppelvlakbeschrijving en schema's beschikbaar ter review. Leveranciers reageren binnen twee weken.

Zogauw de testregels, -berichten en -scenario's gereed zijn, stelt KING deze beschikbaar ter review. Indien noodzakelijk wordt een bijeenkomst met de werkgroep belegd.